

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力新能源汽车有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 20 日 星期二	气候	雨夹雪	气温	20 - 6℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 成品库进行地面加强筋网恢复.				
检查发现的问题	1. 部分施工人员在未佩戴安全帽. 2. 临时用电存在私拉乱扯.				
处理措施、意见、结果	对现场施工人员进行安全技术交底, 并要求对问题部位进行整改				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		

