

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力机械有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 23 日 星期一	气候	雨	气温	11℃ - 20℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因天气下雨原因, 施工现场未进行施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

