

监 理 日 志

工程名称: 合肥动轮胎有限公司及预布式光伏发电项目.

日期	2018 年 1 月 16 日 星期二	气候	雨	气温	1℃ - 7℃
监理单位动态:	现场巡视、资料整理		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因天气原因 未进行施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

