

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年3月4日 星期日	气候	大雨	气温	11/10
监理人员动态: 整理资料.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 因天气影响无法施工.					
施工机械动态: 装载机一台, 挖机一台.					
施工进度情况	因天气影响, 暂无施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		