

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年1月29日 星期一	气候	晴	气温	-10-℃
监理单位动态: 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 停工					
施工机械动态:					
施工进度情况	项目处于停工状态.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			