

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳关3+4线500kV变电站至110kV变电站输电线路工程(一期2标)

日期	2018年1月7日 星期 10	气候	小雪	气温	-3 -1℃
监理人员动态: 整理监理资料			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 停工					
施工机械动态: 吊车					
施工进度 部位情况	由于降雪, 现场只有挖掘机吊车施工, 其它施工停止。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王 晓 东	总监签阅			