

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期2标)

日期	2018年1月8日 星期一	气候	晴	气温	-4-2℃
监理人员动态:	整理监理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	停工				
施工机械动态:	场平				
施工进度情况 施工部位	由于道路结冰影响施工,现场只有挖机进行充灰区场平.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			