

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年1月9日 星期二	气候	晴	气温	-6-4℃
监理人员动态:	审核施工报审资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	停工				
施工机械动态:	钻孔. 结束				
施工进度情况	天气转晴. 今天有一台钻孔机开始恢复钻孔 两台挖机继续光伏过路.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓水	总监签阅			