

监 理 日 志

日 期	2018 年 9 月 5 日 星期 三	气候	多云	气温	19--29℃
监理人员动态： 整理资料			材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工方人员动态： 停工					
施工机械动态： 无					
施工部位 进度情况	由于总包拖欠工程款，施工队现场阻工，道路堵死， 停工。				
检查发现 的问题	无				
处理措施 意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	赵晓红	总监签阅			