

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网发电项目(二期工程)

日期	2018年1月15日 星期一	气候	晴	气温	-4-9℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	3台钻机、瑞平				
施工进度情况	光伏区3/8号台, 挖机光伏区瑞平0.5mm, 桩位放点100组, 箱变基础开挖完成了。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		