

# 监 理 日 志

工程名称: 天工10MW炉内脱硫

日期	2018年01月09日 星期二	气候	<del>晴</del> 中雪	气温				
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: 吊机4台			材料进场、取样见证、合格情况:					
施工进度情况	雨天停工							
检查发现的问题	/							
处理措施、意见、结果	/							
协调内容 或其他								
记录人	沈宇俊	总监签阅						

方工音位

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容  
或其他

记录