

# 监 理 日 志

工程名称:

|                |                 |                 |     |    |        |
|----------------|-----------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期             | 2018年1月12日 星期五  | 气候              | 晴   | 气温 | -11~4℃ |
| 监理人员动态:        | 2人              | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:       | 10人             |                 |     |    |        |
| 施工机械动态:        | 无               |                 |     |    |        |
| 施工进度情况<br>施工部位 | 屋面滑跌70%         |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题        | 安全问题:<br>屋面桁架损坏 |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果     | 已通知施工单位进行处理桁架。  |                 |     |    |        |
| 协调内容<br>或其他    | 正常              |                 |     |    |        |
| 记录人            | 徐永              | 总监签阅            | 董宇明 |    |        |