

监 理 日 志

工程名称: 广东新乐10MW炉内式垃圾焚烧发电项目

日期	2018年1月6日 星期六	气候	中雨	气温	
监理人员动态: 资料编制.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因天气下雨今日未施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张和	总监签阅			