

监 理 日 志

工程名称: 墨东12kV农网改造与布网工程

日期	2017年12月18日 星期一	气候	晴	气温	5-10
监理单位动态:	无		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	45/1				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 导线架设完毕。 2. 导线架设完毕。 3. 导线架设完毕。				
检查发现的问题	4mm ² 导线架设完毕				
处理措施、意见、结果	将4mm ² 导线整理整齐, 做好制作MC4插头				
协调内容或其他	无				
记录人	王保	总监签阅	王中明		