

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 1 月 21 日

星期: 日

工程名称: 长沙市岳麓区110kV屋架分布式光伏电站项目

天气: 雨
气温: 30~10

监
理
工
作
情
况

早9点到场检查施工资料,发现施工资料个别内容需要修改,已要求施工单位尽快修改,已修改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

今日因下雨未施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表):

刘 均

江苏省建设厅监制

