

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2018年1月26日

星期: 五

天气: 雨夹雪

气温: 1°~3°

工程名称: 长沙东兰新材料公司445mm屋面系统板施工项目

监 理 工 作 情 况	<p>早到现场,因雨夹雪天气,要求施工单位停止彩钢瓦屋面施工,经巡视发现3号设备基础与5号设备基础表面开裂,要求施工单位尽快整改。</p>	
施 工 情 况	承包单位 湖南中南幕墙	施工内容及进度 今日因雨雪天气未施工。
其 它 事 项	雨雪天气停止施工,彩钢瓦屋面施工。	
本日现场监理人员 王继亮 仲浩		总监 (总监代表): 刘俊
记录人: 王继亮 仲浩		江苏省建设厅监制

