

# 监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸有限公司 1MW 屋顶分布式光伏电站项目

|                                                      |                      |                                   |     |    |     |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----|----|-----|
| 日期                                                   | 2017 年 12 月 5 日 星期 二 | 气候                                | 晴   | 气温 | 15℃ |
| 监理人员动态: 2 人到场正常巡视<br>施工方人员动态: 无施工人员<br>施工机械动态: 无机械动态 |                      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无材料进场<br>无取样见证 |     |    |     |
| 施工进度情况                                               | 因施工人员未到位 今日未施工       |                                   |     |    |     |
| 检查发现的问题                                              |                      |                                   |     |    |     |
| 处理措施、意见、结果                                           |                      |                                   |     |    |     |
| 协调内容或其他                                              | 已要求施工队尽快安排施工人员进场     |                                   |     |    |     |
| 记录人                                                  | 王健君                  | 总监签阅                              | 刘 培 |    |     |

