

监 理 日 志

工程名称: 宣大电新资源有限公司28MW炉内化灰炉电炉

日期	2017年12月11日 星期二	气候	晴	气温	16-11℃
监理人员动态:	现场巡视 站岗	材料进场、取样见证、合格情况: 支架 支架支架进场			
施工方人员动态:	3名工人在中				
施工机械动态:	支架与支架支架新架				
施工进度情况 施工部位	1. 取中灰二条带板支架 2. 支架支架支架 3. 支架支架 4. 支架人数43人				
检查发现的问题	1. 现场施工不规范, 对支架支架造成破坏				
处理措施、意见、结果	1. 加强支架支架支架, 增加支架支架支架				
协调内容 或其他					
记录人	李三忠	总监签阅			