

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月16日 星期二	气候	阴	气温	-3℃-9℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1号厂房气楼北侧进行整改				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		