

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月21日 星期四	气候	晴	气温	-2℃ - 11℃
监理人员动态:	娄元帅	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	无施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	组件未大量到场 预计25号之后开始发货. 现场仅有十几块从别的项目倒运来的组件且规格不一 支架安装. 电缆沟开挖. 箱变基础及预制场基础均已完成. 所以暂时无施工.				
记录人	娄元帅	总监签阅			