

监 理 日 志

工程名称:

合格情况:

日期	2017年12月27日 星期三		气候	晴	气温	+8 - 11℃
监理单位动态:	张帅			材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋进场 47批		
施工方人员动态:	无施工					
施工机械动态:	无					
施工进度情况	无施工					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他						
记录人	张帅			总监签阅		