

监 理 日 志

工程名称: 山东维柴2MW炉状发电项目

日期	2018年1月19日 星期五	气候	阴	气温	6
监理人员动态:	刘瑞杰	材料进场、取样见证、台帐 无			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 项目整改 尚缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	要求施工单位尽快完善竣工资料				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	薛生财.		