

监 理 日 志

工程名称: 云林清射泊海高速兴木桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月18日 星期日	气候	中雨	气温	6~10°
监理单位动态:	1. 监理单位 1 人 2. 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	因下雨 现场无人施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因下雨, 现场无人施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孔金才		总监签阅	苗文明	