

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能治海高速兴桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年3月20日 星期二	气候	中雨	气温	20~26°
监理单位动态:	1. 监理单位1人 2. 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态:	因下雨, 现场无人施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因下雨, 现场无人施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孔令才	总监签阅	苗志明		