

监 理 日 志

工程名称: 云杉溪能沿海高速互通区光伏发电项目、白蒲南沈灶桥段

日期	2018年3月10日 星期	气候	小雨	气温	6°-11°
监理人员动态: 1人准时上岗. 施工方人员动态: 无 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	因雨现场无法施工.				
检查发现的问题	对现场线路进行再次检查,发现个别线路仍然带电.				
处理措施、意见、结果	已进行了总闸停电操作				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	苗守明	