

监 理 日 志

工程名称: 湖州红菱新材料有限公司5.18mm瓦楞纸生产线技改项目

日期	2018年1月15日 星期二	气候	阴	气温	4℃~13℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 21人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1#、2#瓦楞纸架、手板钢已装。正在进行自检。				
检查发现的问题	施工单位自行自检。				
处理措施、意见、结果	施工单位自行自检。				
协调内容或其他					
记录人	张广浩	总监签阅			

