

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 6 月 22 日 天气： 中雨

星期： 五 气温： 20-28° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 因下雨未施工	
	处理措施： 1. 因下雨未施工 2. 对监理资料进行扫描归档	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	因下雨未施工
	本日现场监理员	王道春
	记录人： 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：