

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 9 日 天气: 阴

星期: 一 气温: 32-36° C

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1. 现场问题已汇总, 待施工人员进场, 安排其整改 2. 蓉城变已开始停电施工改造 (由南瑞继保负责施工) 处理措施: 1. 协调厂区停电事宜, 对停电所需安全措施进行要求配备	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	无人员施工
本日现场监理员	王道春	
记录人: 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	