

监 理 日 志

工程名称: 常州二号线电力发展有限公司建设257kV变电站工程

日期	2018年1月4日 星期四	气候	暴雪转中雪	气温	2℃~ -1℃
监理单位动态:	在场人员:	材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态:	现场无人施工:				
施工机械动态:	无。				
施工进度情况	今日由于下雪,且现场不具备施工条件,因此现场施工队均暂停施工;				
检查发现的问题	无。				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘士发	总监签阅	刘士发		

