

监 理 日 志 ()

日期: 2008 年 1 月 28 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 0-1

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	今日下雨, 现场无人施工。 因下雨, 暂停施工, 待天气转晴后再行施工。 监理单位: 衡东县住房和城乡建设局 监理单位: 衡东县住房和城乡建设局	
施 工 情 况	施工单位 衡东县光伏发电有限公司	施工内容及进度 因下雨, 暂停施工。 监理单位: 衡东县住房和城乡建设局
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王 建 王 建	
记录人: 王 建	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王 建	