

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 01 月 30 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: -1-3℃

工程名称: 德化县 9.7MW 光伏扶贫项目.

监
理
工
作
情
况

德化县建投、县委、EPC、监理、电力公司相关系统接入方案在县委
办公室召开专题会议.

2. 现场施工 (雨天)

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

常州美院有限公司
光伏

现场施工 - 无工作量.

其
它
事
项

组件运输 - 4 车 (27/8).

本日现场监理人员

李强

记录人: 李强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

