

监 理 日 志 (日 志)

日期: 2018 年 03 月 07 日

天气: 中雨转云

星期: 三

气温: 5-7℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>因雨无施工。</p> <p>1. 严总组织监理对施工质量进行分析管控。</p> <p>2. 组织学习安全技术规范。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	常州天合光伏发电 电系统有限公司	<p>因雨无施工。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	严 忠 王 洪 伟	
记 录 人: 王 洪 伟	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): _____	

