

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 04 月 06 日

天气: 多云
气温: 8-16℃

星期: 五
工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

因雨无施工.

欢迎学习 GB/T 50796-2012. 规范.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

电系统有限公司
常州天合光伏发

因雨无施工.

其
它
情
况

监理单位

王卫忠 王洪伟 郭伟 王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):