

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -10-4℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 因场地有积雪，未施工 2、 召开第一次现场监理例会，并形成会议纪要。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		因场地有积雪，未施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业	
记录人: 韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	