

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 9 月 22 日 星期 一	气候	阴	气温	3-5℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	施工队去其它项目, 无人施工.				
检查发现的问题	施工队 调去 到其它项目施工, 导致大旺智慧项目无人施工, 否则会导致整个项目进度问题.				
处理措施、意见、结果	要求总包合理安排时间, 保证工作顺利运行				
协调内容或其他					
记录人	段光林.	总监签阅	任仲峰		