

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 12 月 28 日 星期 四	气候	小雪	气温	-6-10
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 无					
施工进度 部位情况	15人绑扎钢筋笼 屋面积雪严重, 无法施工				
检查发现的 问题	屋面积雪严重. 施工报审资料还未上表.				
处理措施、 意见、结果	下发监理联系单. C22H-TW2H-LXD-001				
协调内容 或其他	无				
记录人	陈光林	总监签阅	任伟峰		