

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 17 日

星期: 五

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 雨

气温: 20.2 ~ 26 °C

监 理 工 作 情 况	1. 道路泥泞无法进入施工现场 2. 补充资料缺陷	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘安建	消缺1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 李明冬		
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲伟