

监 理 日 志

工程名称: 开阳县电信发展有限公司开阳县镇区5G基站上网络光缆入户补地面架空线路项目

日期	2018 年 3 月 24 日 星期	气候	晴	气温	16℃~24℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 管理人员4人, 施工员6人 施工机械动态: 挖机1台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	进场道路修整				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	督促施工单位做好安全文明施工 整理前期资料编制、汇总				
记录人	王峰		总监签阅		

