

监 理 日 志

工程名称: 开阳县供电公司开阳县沙湾镇15kV全貌上网格式绝缘化改造项目

日期	2018年4月5日 星期四	气候	雨	气温	7℃-16℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员5人, 施工员6人				
施工机械动态:	桩机3台				
施工进度情况	停工暂停施工 (清明放假) 明天上午打桩施工, 下午因天气原因暂停施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	整理监理资料 要求施工单位桩机施工单位对施工完成后的桩基础垂直度、桩距进行复验, 保证施工质量。				
记录人	王峰		总监签阅		

