

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 19 日

天气: 大雨
气温: 20℃ ~ 26℃

工程名称: 汇恒光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 道路泥泞无法进入施工现场 2. 检查资料, 补充缺陷 3. 给施工单位签字、盖章 	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 实 建	消缺1人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰