

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 3 日

天气: 雨
气温: 23°C ~ 27°C

星期: 五
工程名称: 阜宁恒光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 由于天气原因, 场地泥泞无法进入现场 2. 按照公司要求进行整理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 安 建	下雨未施工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	李明冬	
记录人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰	