

监 理 日 志

工程名称: 湖北恒电发展有限公司开阳县塔山镇15kV台区农网升级改造正负电面光伏电站项目

日期	2018年5月5日 星期六	气候	雨	气温	12°-26°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因天气原因未施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	召开监理内部会议, 学习监理运用. 整理资料				
记录人	王峰		总监签阅		

