

# 监 理 日 志

工程名称: 丹阳仁通电力发展有限公司丹阳东港港镇5MW屋顶光伏并网发电项目

|                         |                |                          |      |    |        |
|-------------------------|----------------|--------------------------|------|----|--------|
| 日期                      | 2018年6月10日 星期二 | 气候                       | 晴    | 气温 | 26-31℃ |
| 监理人员动态: 3人              |                | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |    |        |
| 施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人员3人 |                |                          |      |    |        |
| 施工机械动态: 无               |                |                          |      |    |        |
| 施工进度情况                  | 验收前准备工作        |                          |      |    |        |
| 检查发现的问题                 | 无              |                          |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果              | 无              |                          |      |    |        |
| 协调内容或其他                 | 整理资料           |                          |      |    |        |
| 记录人                     | 王峰             |                          | 总监签阅 |    |        |

