

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 19 日

星期: 二

工程名称: 汇通光伏发电项目

天气: 雨

气温: 17℃-31℃

监 理 工 作 情 况	因天气原因暂停施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王锋
记录人: 王锋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建