

监 理 日 志

工程名称: 丹阳江通电力发展有限公司丹阳市港镇1000V线路改造工程

日期	2018年6月9日 星期六	气候	雨	气温	26-27℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员2人, 施工队35人					
施工机械动态:					
施工进度情况	天气原因未施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王峰	总监签阅			

