

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2018 年 5 月 5 日 星期一	气候	雨转多云	气温	21℃/15℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因下雨暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

