

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 3 月 12 日 星期一	气候	晴	气温	26°C / 12°C
监理人员动态: 李云、张文博 施工方人员动态: 中海建设 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	今日暂停				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容	1. 个别村电站, 建设地点未协调好, 积极协调中. 2. 电站配件未 整齐 来购, 正在积极采购中.				
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

