

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年3月13日 星期二	气候	多云	气温	25℃/16℃
监理人员动态:	李云, 张文博		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	中海建设 13人				
施工机械动态:					
施工进度情况	樟坑村光伏扶贫电站, 组件安装 施工人员13人.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅	苗宁明	

