

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年3月24日 星期六	气候	阵雨	气温	24℃/14℃
监理单位动态:	李云、张文博		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	中海建设				
施工机械动态:					
施工进度情况	今日暂停施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗宇明.		

