

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年6月6日 星期三	气候	小雨	气温	26℃ / 22℃
监理单位动态: 李云 郝团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日下雨 暂停施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

